

1. jakso 13.-14.11.2024, HUONE Kluuvi, 4. krs, Kluuvikatu 7, Helsinki / Webinaari
2. jakso 3.-4.12.2024, Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki / Webinaari
3. jakso 14.-15.1.2025, Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki / Webinaari

1. jakso, HUONE Kluuvi, 4. krs, Kluuvikatu 7, Helsinki / Webinaari

Keskiviikko 13.11.2024

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Rakennushankkeet ja julkisten hankintojen lainsäädäntö

Lakimies Päivi Hillner, A-Insinöörit Oy

10.30 Tauko

10.45 Suunnittelusopimukset ja KSE

Legal counsel Kalle Kärkkäinen, Sweco Finland Oy

12.15 Lounas

13.00 Yhteistyön ja vuorovaikutuksen keinot johtamisessa

KM Birgitta Romppanen, HeBeiRa Oy

Iltapäivän teemoja:

- yhteistyöilmapiirin luominen
- keskustelun kolme tasoa
- keskustelujen tehostaminen vuorovaikutuksen keinoin
- yhteistyön ja vuorovaikutuksen häiriöihin tarttuminen
- kaikkien osallistumisen varmistaminen
- etukäteissuunnittelu ja valmistautuminen

Iltapäivä sisältää alustuksia, harjoitteita ja yhteistä keskustelua.

Voit valmistautua pohtimalla teemoihin liittyviä omia kysymyksiä, joita voidaan yhdessä tarkastella.

14.30 Kahvi

14.45 Yhteistyön ja vuorovaikutuksen keinot johtamisessa - jatkuu

KM Birgitta Romppanen, HeBeiRa Oy

16.15 Päivä päättyy

1. jakso 13.-14.11.2024, HUONE Kluuvi, 4. krs, Kluuvikatu 7, Helsinki / Webinaari
2. jakso 3.-4.12.2024, Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki / Webinaari
3. jakso 14.-15.1.2025, Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki / Webinaari

Torstai 14.11.2024

8.30 Aamukahvi

9.00 Erilaiset yhteistyömenettelyt hankkeen aikana

Liiketoimintajohtaja Rauli Wallén, Vison Oy

10.00 Tauko

10.15 Laadunhallinta

Olli-Pekka Aalto, projektipäällikkö, WSP

11.45 Lounas

12:45 Suunnittelun ohjaus ja johtaminen

- o Integraatio ja yhteistoiminta
- o Aikataulun ja kustannusten hallinta
- o Suunnittelun ohjaus
- o Työkaluja

Toimitusjohtaja Harri Sivonen, Prekon Oy

14.15 Kahvi

14.30 Projektikohtainen sidosryhmäviestintä ja kriisiviestintä

Viestintäkonsultti Satu Vikman, Arcadia Communications Consulting

16.00 Päivä päättyy

1. jakso 13.-14.11.2024, HUONE Kluuvi, 4. krs, Kluuvikatu 7, Helsinki / Webinaari
2. jakso 3.-4.12.2024, Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki / Webinaari
3. jakso 14.-15.1.2025, Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki / Webinaari

2. jakso, Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki / Webinaari

Tiistai 3.12.2024

8.30 Aamukahvi

9.00 Suunnittelijan projektipäällikön tehtävät infrahankkeissa

Lotta-Majja Salmelin, Ramboll

10.30 Tauko

10.45 Tarjouspyynnön ja tarjouksen laatiminen

Tekninen asiantuntija Jukka Niemelä, WSP Finland

11.45 Lounas

12.30 Infrahankkeiden läpivientiin liittyvät lupaprosessit

- o Valtion ja kunnan näkökulmat

Kaupungininsinööri Henry Westlin, Vantaan kaupunki

13.30 Kahvi

13.45 Vaativan hankkeen hallinta, Case Länsimetro

Rakentamisjohtaja Janne Tuoma, Länsimetro Oy

14.45 Päivä päättyy

1. jakso 13.-14.11.2024, HUONE Kluuvi, 4. krs, Kluuvikatu 7, Helsinki / Webinaari
2. jakso 3.-4.12.2024, Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki / Webinaari
3. jakso 14.-15.1.2025, Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki / Webinaari

Keskiviikko 4.12.2024

8.30 Aamukahvi

9.00 Toteutusmuodot. YSE 98 ja sen kipupisteet

- o Reklamaatiot ja katselmukset
- o Lisä- ja muutostyöt
- o Aikataululiitännäiset erimielisyydet

Osakas, lakimies Karri Kivioja, Rakennusjuridiikka Kivioja Oy

10.30 Tauko

10.45 Ympäristönormit infrarakentamisessa

- o Maa-ainesjäte (hyödyntäminen ja loppusijoitus)
- o Pilaantuneet maat (vastuu, kustannukset, aikataulu)
- o Ympäristölupaprosessi
- o Vesi- ja maarakentamisen erot
- o Kierrätysmateriaalit infrarakentamisessa

Kimmo Järvinen, Ramboll

12.15 Lounas

13.00 Riskienhallinta infraprojekteissa

DI, projektipäällikkö Oliver Kilpiä, FLOU

14.15 Kahvi

14.30 Kustannusarvio ja kustannusvalvonta

- o Kustannusarvio
- o Työnaikaisten poikkeamien valvonta
- o Kustannusennusteet

Työpäällikkö Tuomas Laamanen, Skanska Infra Oy

15.30 Päivä päättyy

1. jakso 13.-14.11.2024, HUONE Kluuvi, 4. krs, Kluuvikatu 7, Helsinki / Webinaari
2. jakso 3.-4.12.2024, Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki / Webinaari
3. jakso 14.-15.1.2025, Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki / Webinaari

3. jakso, Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki / Webinaari

Tiistai 14.1.2025

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Tilaajavastuulain käytännöt

Ville Wartiovaara, Rakennusteollisuus RT ry

11.00 Lounas

11.45 Työturvallisuus

Riskienhallintajohtaja Timo Pinomäki, GRK Infra Oy

13.15 Tauko

13.30 Aikataulut ja aikatauluvalvonta teoriassa ja käytännössä - Rakennuttamisen näkökulma

- o Tahtiaika
- o Last Planner
- o Early Integration

Johan Appelqvist, liiketoimintajohtaja, teollisuus ja asiantuntijapalvelut, Fimpec

15.00 Kahvi

15.15 Kestävä kehitys Infrarakentamisessa

Tiimipäällikkö Jessica Karhu, Rakennustieto Oy

16.15 Päivä päättyy

1. jakso 13.-14.11.2024, HUONE Kluuvi, 4. krs, Kluuvikatu 7, Helsinki / Webinaari
2. jakso 3.-4.12.2024, Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki / Webinaari
3. jakso 14.-15.1.2025, Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki / Webinaari

Keskiviikko 15.1.2025

8.30 Aamukahvi

9.00 BIMin hyödyntäminen infrahankkeiden johtamisessa

Ohjelmistoasiantuntija Erno Tiensuu, Arkance Systems Finland Oy

Lead Consultant Teppo Rauhala, Sitowise

Kehittämispäällikkö Mika Jaakkola, Destia Oy

Tarmo Savolainen, Väylävirasto

11.00 Lounas

12.00 Kunnossapidon huomioiminen investointi-, suunnittelu- ja toteutusvaiheessa

Yksikönjohtaja Ville Alatyppö, Stara

13.30 Kahvi

13.45 Tulevaisuuden haasteet ja näkymät infrarakentamisessa

Tekninen johtaja Mikko Leppänen, Ramboll

14.45 Kahvi

15.00 Urakkaohjelma ja riskien sopimustekninen hallinta

- o Tilaajan näkemyksiä ja kokemuksia eri toteutusmuodoista

Pekka Petäjaniemi, Väylävirasto

16.00 Koulutuksen päätös