
Infrahankkeiden projektipäällikkö  OHJELMA 
 

1. jakso 13.-14.11.2024, HUONE Kluuvi, 4. krs, Kluuvikatu 7, Helsinki / Webinaari 
2. jakso 3.-4.12.2024, Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki / Webinaari 
3. jakso 14.-15.1.2025, Scandic Marski, Mannerheimintie 10, Helsinki / Webinaari 

 

 

 1. jakso, HUONE Kluuvi, 4. krs, Kluuvikatu 7, Helsinki / Webinaari 

Keskiviikko 13.11.2024 
 

8.30  Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
 

9.00  Rakennushankkeet ja julkisten hankintojen lainsäädäntö  

Lakimies Päivi Hillner, A-Insinöörit Oy 

 

10.30 Tauko 

 
10.45 Suunnittelusopimukset ja KSE   

Legal counsel Kalle Kärkkäinen, Sweco Finland Oy 
 

12.15 Lounas 
 

13.00 Yhteistyön ja vuorovaikutuksen keinot johtamisessa 

KM Birgitta Romppanen, HeBeiRa Oy 

Iltapäivän teemoja: 

- yhteistyöilmapiirin luominen  

- keskustelun kolme tasoa  

- keskustelujen tehostaminen vuorovaikutuksen keinoin 

- yhteistyön ja vuorovaikutuksen häiriöihin tarttuminen 

- kaikkien osallistumisen varmistaminen  

- etukäteissuunnittelu ja valmistautuminen  

Iltapäivä sisältää alustuksia, harjoitteita ja yhteistä keskustelua. 

Voit valmistautua pohtimalla teemoihin liittyviä omia kysymyksiä, joita voidaan yhdessä tarkastella. 

 

14.30 Kahvi 

 

14.45  Yhteistyön ja vuorovaikutuksen keinot johtamisessa - jatkuu 

KM Birgitta Romppanen, HeBeiRa Oy 

 

16.15 Päivä päättyy 
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Torstai 14.11.2024 

 

8.30 Aamukahvi 

 

9.00  Erilaiset yhteistyömenettelyt hankkeen aikana 

Liiketoimintajohtaja Rauli Wallén, Vison Oy   

 

10.00  Tauko 

 

10.15  Laadunhallinta  

Olli-Pekka Aalto, projektipäällikkö, WSP 

 

11.45 Lounas 

 

12:45  Suunnittelun ohjaus ja johtaminen 

o Integraatio ja yhteistoiminta 
o Aikataulun ja kustannusten hallinta 
o Suunnittelun ohjaus  
o Työkaluja 

Toimitusjohtaja Harri Sivonen, Prekon Oy 
 

14.15 Kahvi 

 

14.30 Projektikohtainen sidosryhmäviestintä ja kriisiviestintä 

 Viestintäkonsultti Satu Vikman, Arcadia Communications Consulting 

 

16.00 Päivä päättyy 

 

 

 

 

 

 



Infrahankkeiden projektipäällikkö  OHJELMA 
 

1. jakso 13.-14.11.2024, HUONE Kluuvi, 4. krs, Kluuvikatu 7, Helsinki / Webinaari 
2. jakso 3.-4.12.2024, Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki / Webinaari 
3. jakso 14.-15.1.2025, Scandic Marski, Mannerheimintie 10, Helsinki / Webinaari 

 

 

2. jakso, Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki / Webinaari 

Tiistai 3.12.2024 

 

8.30 Aamukahvi 
 

9.00 Suunnittelijan projektipäällikön tehtävät infrahankkeissa  

Lotta-Maija Salmelin, Ramboll 

 

10.30 Tauko 
 

10.45 Tarjouspyynnön ja tarjouksen laatiminen  

Tekninen asiantuntija Jukka Niemelä, WSP Finland 
 

11.45 Lounas 
 

12.30 Infrahankkeiden läpivientiin liittyvät lupaprosessit  

o Valtion ja kunnan näkökulmat 

Kaupungininsinööri Henry Westlin, Vantaan kaupunki 
 

13.30 Kahvi 
 

13.45 Vaativan hankkeen hallinta, Case Länsimetro 

Rakentamisjohtaja Janne Tuoma, Länsimetro Oy 
 

14.45 Päivä päättyy 
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Keskiviikko 4.12.2024 

 
8.30 Aamukahvi 
 

9.00 Toteutusmuodot. YSE 98 ja sen kipupisteet  

o Reklamaatiot ja katselmukset 
o Lisä- ja muutostyöt 
o Aikataululiitännäiset erimielisyydet 

Osakas, lakimies Karri Kivioja, Rakennusjuridiikka Kivioja Oy 
 

10.30 Tauko 
 

10.45 Ympäristönormit infrarakentamisessa 

o Maa-ainesjäte (hyödyntäminen ja loppusijoitus) 
o Pilaantuneet maat (vastuu, kustannukset, aikataulu) 
o Ympäristölupaprosessi 
o Vesi- ja maarakentamisen erot 
o Kierrätysmateriaalit infrarakentamisessa 

Kimmo Järvinen, Ramboll 

  
12.15 Lounas 

 

13.00 Riskienhallinta infraprojekteissa 

DI, projektipäällikkö Oliver Kilpiä, FLOU 
 

14.15 Kahvi 

 

14.30 Kustannusarvio ja kustannusvalvonta  

o Kustannusarvio 
o Työnaikaisten poikkeamien valvonta 
o Kustannusennusteet 

Työpäällikkö Tuomas Laamanen, Skanska Infra Oy 

 

15.30 Päivä päättyy 
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3. jakso, Scandic Marski, Mannerheimintie 10, Helsinki / Webinaari 

Tiistai 14.1.2025 
 

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

 

9.00  Tilaajavastuulain käytännöt 

Ville Wartiovaara, Rakennusteollisuus RT ry 

 

11.00 Lounas 

 

11.45 Työturvallisuus 

 Riskienhallintajohtaja Timo Pinomäki, GRK Infra Oy 

 

13.15 Tauko 

 

13.30 Aikataulut ja aikatauluvalvonta teoriassa ja käytännössä - Rakennuttamisen näkökulma 

o Tahtiaika 
o Last Planner 
o Early Integration 

Johan Appelqvist, liiketoimintajohtaja, teollisuus ja asiantuntijapalvelut, Fimpec 
 

15.00 Kahvi 

 

15.15 Kestävä kehitys Infrarakentamisessa  

Tiimipäällikkö Jessica Karhu, Rakennustieto Oy 

 

16.15 Päivä päättyy 
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Keskiviikko 15.1.2025 
 

8.30 Aamukahvi 
 

9.00 BIMin hyödyntäminen infrahankkeiden johtamisessa 

Ohjelmistoasiantuntija Erno Tiensuu, Arkance Systems Finland Oy 

Lead Consultant Teppo Rauhala, Sitowise 

Kehittämispäällikkö Mika Jaakkola, Destia Oy  

Tarmo Savolainen, Väylävirasto 

 

11.00 Lounas 
 

12.00 Kunnossapidon huomioiminen investointi-, suunnittelu- ja toteutusvaiheessa  

Yksikönjohtaja Ville Alatyppö, Stara 
 

13.30 Kahvi 

 

13.45 Tulevaisuuden haasteet ja näkymät infrarakentamisessa 

Tekninen johtaja Mikko Leppänen, Ramboll 

 

14.45 Kahvi 

 

15.00  Urakkaohjelma ja riskien sopimustekninen hallinta 

o Tilaajan näkemyksiä ja kokemuksia eri toteutusmuodoista  

Pekka Petäjäniemi, Väylävirasto 

 

16.00  Koulutuksen päätös 

 


