
RIL – RKL OHJELMA
Sopimustekniikka rakennusalalla YSE 1998 

1. Päivä

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

9.00 SOPIMUKSEN YLEISPERIAATTEET 

 Sopimus käsitteenä 
 Epätäydellinen sopimus
 Rakennusurakkasopimuksen luonne
 Vakiosopimukset 
 Sopimuksen synty

Asianajaja Pia Stoor, Asianajotoimisto Liuksiala & Co. 

10.15 Tauko  

10.30 SOPIMUSHALLINTA JA PUHEVALLAN SÄILYTTÄMINEN 
 Koska on viimeistään reklamoitava ja miten?
 Kustannus- ja aikatauluvarauksen merkitys
 Urakkaneuvottelu 
 Aloituskokous 
 Suunnitelmakatselmus 
 Katselmus
 Työmaakokoukset
 Urakoitsijapalaverit 
 Mittaukset 
 Urakkasuorituksen tarkastus 

11.00 Lounas 

11.45 SOPIMUSHALLINTA JA PUHEVALLAN SÄILYTTÄMINEN jatkuu … 

URAKAN VASTAANOTTO JA TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS  
 Vastaanottotarkastus 

o Pyytäminen, sopiminen, kieltäytyminen
o Vastaanoton merkitys
o Vaatimusten esittäminen 

 Taloudellinen loppuselvitys 

TAKUUTARKASTUS  
Asianajaja Pia Stoor 

13.15 RAKENNUSHANKKEEN AJANHALLINTA YSE:N NÄKÖKULMASTA 
Professori Olli Seppänen, Aalto-yliopisto 

14.15 Kahvi 

14.30 LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN VAIKUTUKSET RAKENNUSURAKKAAN 
Professori Olli Seppänen 

15.30 Päivä päättyy 



RIL – RKL OHJELMA 

2. päivä

8.30 Aamukahvi 

9.00 RAKENNUTTAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT 
 Tiedonantovelvollisuus
 Myötävaikutusvelvollisuus
 Maksuvelvollisuus

Asianajaja Pia Stoor 

URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT 
 Suoritusaikana
 Takuuaikana 
 Takuuajan jälkeen

Asianajaja Pia Stoor 

11.15 Lounas

12.00   ERIMIELISYYKSIEN  RATKAISEMINEN 
Asianajaja Pia Stoor  
Professori Olli Seppänen 

13.30 SUUNNITTELUN JOHTAMINEN JA OHJAUS, SUUNNITTELUAIKATAULUJEN HALLINTA 
Professori Olli Seppänen 

14.15  Kahvi

14.30   LEAN, DIGITALISAATIO JA YSE 
Professori Olli Seppänen 

15.30 Koulutus päättyy


